

**Styringsgruppe forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur**

Styringsgruppemøte for Forprosjektet: IT-arkitekturprosjektet. 04. juni 2015.  
(Saksnr. 2015/7866)

Sakspapir til:

**8/ 2015 Drøft og vedtar en fremdriftsplan for prosjektet.**

**Tentativ fremdriftsplan** (diskuteres på styringsgruppemøte den 4. juni)

1:

Vurdering av forskjellige konsepter som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen

**Ferdig: 18. Juni**

Dette gjøres for å kunne komme frem til et beslutningsgrunnlag som skal brukes til å rangere ulike konsepter og å anbefale valg av konsept.

2:

Vurdering av IT politiske føringer som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen

**Ferdig: 2. juli**

Vurdering av hvilke IT-politiske føringer som er relevante å ta hensyn til i prosjektet, samt hvordan det er tenkt at disse skal ivaretas.

3:

Utarbeide prosjektbegrunnelse

**Ferdig: 10. august**

Etablere et styringsredskap for å vurdere om grunnlaget for å sette i gang prosjektet fremdeles er gyldig basert på forholdet mellom kostnader og forventede gevinster som er omtalte i samfunnsøkonomiskanalyse. En videre detaljering av det valgte konseptet som er anbefalt i den samfunnsøkonomiske analysen.

4:

Utarbeide prosjektforslag

**Ferdig: 17. august**

Beskrivelse av det anbefalte konseptet fra den samfunnsøkonomiske analysen.

5:

Utarbeide faseplan for planleggingsfasen

**Ferdig: 24. august**

Faseplanen tar for seg ulike aktiviteter, forventet fremdrift og ressursbehov, som forventes i planleggingsfasen. Faseplanen inngår i beslutningsunderlaget for å avgjøre om man skal gå videre med planleggingsfasen.

Punkt 1 og 2 vil inngå i samme dokument. Punkt 3, 4 og 5 vil være separate dokumenter. Har beregnet at det blir liten eller ingen aktivitet i juli på grunnnet ferieavvikling.

Prosjektleder/ Stig Owe Olsen / 29.05.2015