

MUSIT; Felles koordineringsgruppene - Handlingsplan 2018

1.januar til 1. juli 2018

UM= Universitetsmuseet i Bergen, UiB

VM= NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU

KHM= Kulturhistorisk museum, UiO

NHM= Naturhistorisk museum, UiO

KMN= Agder naturmuseum (under NHM)

AM= Arkeologisk Museum, UiS

TMU = Tromsø museum - Universitetsmuseet, (TMU)

DS= USIT Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning.

Innledning

Nedenfor er Koordineringsgruppene handlingsplan for 2018. Handlingsplanen er koordineringsgruppene redskap for å sikre kontinuitet og samordning ved museene. Handlingsplan gjelder til 1. juli 2018.

Overordnet oppgaver for Koordineringsgruppene

01		MUSIT IT-arkitektur; Plan for avvikling av gamle Delphi-systemet		Felles
	Prosjekteier: Daglig leder			
	Prosjektleder: Daglig leder, produkteier			
	Beskrivelse: I forbindelse med IT-arkitekturarbeid skal de gamle løsningene utfases. Både USIT og MUSIT er interessert å utvikle de gamle løsningene så fort som mulig, ikke minst på grunn av kostnader ved å drifte to systemer samtidig. Dette blir en viktig satsing i 2018 hvor MUSIT og USIT må jobbe tett sammen for å lage en plan for avvikling av de gamle klientene på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Denne planen må sees i sammenheng med utvikling av det nye systemet, og migrering av datasettene.			
#	Delmål	Frist	Deltakere	
	Avviklingsplan for Delphi-klientene	Uke 12	Arbeidsgruppe: Karstein Hårsaker (NTNU VM), Espen Uleberg (UiO KHM), Ellen A. Jordal (UiO USIT), Eirik Rindal (UiO NHM)	

02		MUSIT IT-arkitektur, moduleringsarbeid		Felles
	Prosjekteier:			
	Prosjektleder: Daglig leder, produkteier			
	Beskrivelse: Av leverte plan for avvikling av Delphi-klientene ligger til grunn for moduleringsarbeid.			
#	Delmål		Deltakere museene	
	Konservering Første del ferdig 1. feb		Vegard Vike (KHM, leder), Cora Oschmann (AM), Dawn Williams (NHM)	
	Lån inn/ut		Hanne Lovise Aanestad (KHM), Åsa Dahlin Hauken (SM), Solveig Vatne Gustavsen (NHM), Jenny Kalseth (VM), Heini Rämä (TMU), Ingunn M. Røstad (KHM), Tor Arne Waraas	

			(UM)
		Dokumentasjon /Arkiv Ferdig for analyse delen	Margareth Hana Buer (AM), Anne Britt Halvorsen (KHM), Monika Kristin Hansen / Tanja Larssen (TMU), Torkel Johansen (VM), Oddvar Pedersen (NHM), Hilde Cathrine Sommer (RA)
		Objekt	Lisbeth Prøsch-Danielsen (AM), Solfrid Hjelmtveit (UM), Karstein Hårsaker (VM), Torkel Johansen (VM), Hans Arne Nakrem (NHM), Espen Uleberg (KHM), Arne Johan Nærøy (AM)
		-Zoologi a. marine evertebrater b. entomologi	<u>Forslag til personer:</u> Karstein Hårsaker (VM), Geir Sørli (NHM), Jostein Kjærandsen (UiT), Per Djursvoll (UiB), Stein Olsen (USIT)
		-Botanikk a. alger b. karplanter c. sopp d. lav e. moser	<u>Forslag til personer:</u> Bjørn Petter Løfall (NHM), Tommy Prestø (VM), Heini Rámá (UiT), Jenny Smedmark (UiB), Stein Olsen (USIT)
		Numismatikk	
		Arkeologi	
		Etnografi	
		TopArk	(Se dokumentasjon/arkiv overfor)
		Fotobasen	

03 Felleskvalitetssystem – hovedprosjektet				Felles	
Prosjekteier: MUSIT styreleder					
Prosjektleder: Daglig leder, prosjektleder					
<p>Beskrivelse: Universitets- og Høgskolerådet – Museumsutvalget (UHRM) vedtok i vårmøtet 21. april 2016 å be MUSIT utarbeide forslag til organisering av et hovedprosjekt for etablering av <i>felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning</i>. MUSITs styre behandlet forespørselen fra UHRM i møte 23. juni 2016 og vedtok å <i>påta seg oppdraget under forutsetning av at MUSIT tildeles tilstrekkelige midler til gjennomføringen av prosjektet</i>. MUSIT har tidligere, på oppdrag fra UHRM, gjennomført et forprosjekt i tilknytning til et <i>Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning</i>. Forprosjektet leverte rapporten <i>Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt</i> til URHM mars 2016.</p> <p>Kommentar: MUSITs koordineringsgrupper for natur- og kultur har faglig ansvar for forankring av prosjektet ved museene.</p>					
	#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene
			2018	Daglig leder, prosjektleder, Koordineringsgruppene	alle
04 Workshops - Høstseminar				Felles	
Prosjekteier: Koordineringsgruppene					
Prosjektleder: Daglig leder					
Beskrivelse: Felles seminar for naturhistorie og kulturhistorie.					

#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene
	Felles seminar -2 dager		Arbeidsgruppen består av:	Alle

05	MUSIT / GBIF – dump, Natur				Natur	
	Prosjekteier: Daglig leder					
	Prosjektleder: Eirik Rindal / Anders G. Finstad ansvarlig					
	Beskrivelse: Utvikle GBIF dumpen til å inneholde alle MUSIT felter. I tråd med MUSITs strategiske plan skal man legge til rette for deling av data med andre aktører. Generelt skal alle/de fleste dataene gjøres tilgjengelig. Det er i dag en del trøbbel med eksport til Artskart. Feil og unøyaktigheter i hvordan data kjøres ut fra Musitbasene til Artskart rettes opp.					
#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene, m.m.	USIT person og tid	
D1	Oppdatering		Andres Finstad, Dag Endresen, Eirik Rindal	Dag Endresen, VM		

06	Oppdatere stedsregister i forhold til nye kommuneinndelinger				Kultur	
	Prosjekteier: Daglig leder					
	Prosjektleder: Espen Uleberg					
	Beskrivelse: Beskrivelse: Kommunesammenslåing gjør det nødvendig å oppdatere stedsregisteret i gjenstandsbasen, arkeologi. I 2018 gjelder det sammenslåing av Larvik og Lardal til den nye Larvik kommune, Tjøme og Nøtterøy blir Færder kommune, Rissa og Leksvik blir Indre Fosen kommune. Dessuten er Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til det nye Trøndelag fylke. Det blir flere sammenslåinger av fylker og kommuner i 2020. Det må tas høyde for at det vil bli flere endringer i årene som kommer og at man tenker på hvordan et oppdateringsskript kan gjenbrukes.					
#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene	USIT person og tid	
D1	Oppdatering	1 okt.	Espen Uleberg	Espen Uleberg		