

## **MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån, analyse og dokumentasjon**

Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 06.12.2016 – 17.01.2017

### **Pilot:**

- Første versjon av brukerveiledning for magasinmodulen ferdig 15. desember.
- Møte 16. desember med jurist og sikkerhetssjef ved USIT for å avklare behov for databehandleravtale og eventuelle andre krav ved produksjonssetting av ny løsning.
- Magasinmodul ferdig implementert 20. desember.
- Migrering og endringer i Delphi-klientene testet av referansegruppen for magasin, samt ekstra ressurser ved enkelte av museene.
- Det er avholdt møter med gruppeleder (eller annen representant) for følgende grupper ved USIT: Gruppe for applikasjonsplattformer, Gruppe for databasedrift, Gruppe for drift av Windowsklienter, Gruppe for applikasjonsdrift. Formålet med møtene har vært å sikre informasjon til berørte grupper i forkant av produksjonssettingen.
- Opplæring i bruk av magasinmodulen gjennomført lokalt ved hvert museum onsdag 4. januar. Felles videomøter for alle, samt felles opplæring for brukere ved KHM og NHM i USITs lokaler.
- Møte med sikkerhetssjef ved USIT 6. januar for å informere om prosjektet, samt avdekke eventuelle krav i forkant av produksjonssettingen.
- Risikovurdering av den nye løsningen utført i samarbeid med sikkerhetssjef og jurist ved USIT 10. januar. Resulterte i følgende funn/aktiviteter:
  - Prosjektet bestiller en penetrasjonstest av løsningen (utføres av ansatte ved USIT).
  - Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og Uninett for bruk av Dataporten.
  - Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og UiB, UiS, UiT og NTNU for bruk og logging av personopplysninger (navn, e-postadresse, Feide-bruker) i ny (og gammel) løsning.
- Piloten i produksjon 16. januar, migrering av data fra gammelt system gjennomført 13. januar. Produksjonssetting og migrering utsatt en uke på grunn av forsinkelse av endringer i de gamle applikasjonene.
- Nye versjoner av Delphi-klientene i produksjon 16. januar.

### **Lån og analyse:**

- Det er ikke jobbet noe mer med kravspesifikasjon for lån eller analyse. Begge venter på tilbakemelding fra prosjektteamet.

### Dokumentasjon:

- Gruppe for GIS/kartarkiv opprettet, og har hatt ett møte.
- Gruppe for dokumenter er oppnevnt, første møte planlagt 23. januar.
- Gruppe for media må opp til koordineringsgruppene for godkjenning.

### Annet:

- Det pågår arbeid med anskaffelse av en ny ekstern utvikler med tanke på oppstart januar 2017.
- USIT har ikke klart å stille med interaksjonsdesigner for prosjektet. Ressurs vil bli leid inn via rammeavtale ved UiO med oppstart 24. jan.
- Teamet har vært redusert med en utvikler i perioden 28. nov – 20. jan (ferieavvikling).