

## Handlingsplan for kulturhistorie 2011

Detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet for hvert av målene. Prosjektplanene følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske.

### Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske objektsamlinger

Tiltak i 2011: Konsolidering og videreutvikling av de arkeologiske gjenstandsbasene med tilhørende applikasjon			
<b>Beskrivelse:</b> I 2010 ble de arkeologiske gjenstandsbasene med tilhørende applikasjon utvidet med bl.a. en magasinmodul, en forvaltningsmodul og en modul for registrering av middelaldermateriale. Disse nye modulene sammen med innlasting av store steinalder- og middelaldersamlinger i 2009 og 2010 har utløst et ønske om en rekke nye funksjoner i gjenstandsapplikasjonen. Funksjonene er først og fremst ment å støtte det store opprydnings- og kvalitetssikringsarbeidet som er i gang. I tillegg til nye funksjoner i applikasjonen ønsker museene programmeringsstøtte til selve opprydnings- og kvalitetssikringsarbeidet.			
Det er vanskelig for DUG å beregne hvor mye ressurser som går med til dette arbeidet, slik at det for 2011 avsettes 500 timer, som faggruppe gjenstander får disponere til dette arbeidet.			
Ansvarlig	Deltakere	Ressurs i DUG	
		Timer	Kroner
Faggruppen og DUG	Faggruppen, DUG og ansvarlige konservatorer ved museene	500	350 000
Rapportering:			

### Mål 2: Migrering av enkeltstående databaser til gjenstandsdatabase, arkeologi

Tiltak i 2011: Migrere to middelalderbaser og én magasinbase			
<b>Beskrivelse:</b> Etter at forvaltningsmodulen ble utviklet og implementert i 2010, er det ønskelig å migrere flere datasett til gjenstandsbasene. For VM gjennomføres deler av tiltakene i samarbeid med NTNU-IT.			
De viktigste datasettene som skal migreres er:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• VMs magasinbase og middelalderbase (Nidaros-materialet)</li><li>• KHM's Kaupangbase</li></ul>			
Ansvarlig	Deltakere	Ressurs i DUG	
		Timer	Kroner
Koordineringsgruppen og faggruppen	Faggruppen, DUG og ansvarlige konservatorer ved museene	375	262 500
Rapportering:			

### Mål 3: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie

Tiltak i 2011: Utvikle ett, felles registreringsskjema for alle museene			
<b>Beskrivelse:</b> Målet er en videreføring av mål 4 fra handlingsplan for 2010. I 2010 ble alle endringsbehov gjennomgått og omforent i et felles innspill. Faggruppe foto skal følge opp gjennomføringen av de punktene som nå er vedtatt.			
De viktigste delmålene er:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• opprette en fane med grid for effektiv registrering av feltfoto</li><li>• utvikle funksjoner for innhenting av gjenstandsopplysninger fra gjenstandsbasen</li><li>• tilpasninger i, og utvikling av, grensesnittet for innlegging av metadata</li></ul>			
Ansvarlig	Deltakere	Ressurs i DUG	
		Timer	Kroner
Koordineringsgruppen og faggruppen	Faggruppen, DUG og ansvarlige konservatorer ved museene	375	262 500
Rapportering:			

### Mål 4: Videreutvikling av databasen og applikasjonen for topografisk arkiv

Tiltak i 2011: Utvide databasen med nye felt og forbedre applikasjonen (grensesnittet mot databasen)			
<b>Beskrivelse:</b> Databasen for topografisk arkiv brukes ved BM, VM og TMU. Basene trenger en kraftig oppgradering etter 10 års drift.			
De viktigste delmålene er:			
<ul style="list-style-type: none"><li>• legge til én-til-mange-felt for kartskapsnummer</li><li>• legge til én-til-mange-felt for askeladden-ID (fornminneID)</li><li>• sperre for å sette dato frem i tid</li><li>• implementere hurtigtaster for lagre, slett, angre</li><li>• utvikle mulighet for å avgrense søk innenfor kommune og gårdsnavn i stedvelger</li><li>• tillate tillegg av stediD for fylker, kommuner og særmapper</li></ul>			
Ansvarlig	Deltakere	Ressurs i DUG	
		Timer	Kroner
Koordineringsgruppen og faggruppen	Faggruppen, DUG og ansvarlige konservatorer ved museene	500	350 000
Rapportering:			

### Mål 5: Fortsette arbeidet med å skrive brukerveiledninger for alle MUSITs applikasjoner

Tiltak i 2011: Skrive nye og revidere eksisterende brukerveiledninger			
<b>Beskrivelse:</b> Mengden applikasjoner i drift har økt betraktelig de siste årene. Det er behov for å utvikle brukerveiledninger for flere av disse.			

De viktigste veiledningene som skal utformes er:

- skrive brukerveiledning for magasin- og forvaltningsfane (arkeologi)
- revidere brukerveiledning for karplanteapplikasjonen
- revidere veiledning for fotobasen

Ansvarlig	Deltakere	Ressurs i DUG	
		Timer	Kroner
DUG og faggruppene	Faggruppen og DUG	375	262 500
Rapportering:			

Koordineringsgruppen for kulturhistorie hadde i utgangspunktet ført opp en rekke mål og tiltak som er tenkt startet i 2011, men med fortsettelse i 2012 og 2013. Ingen av disse tiltakene involverer i utgangspunktet DUG i nevneverdig grad i 2011. De listes derfor kun opp her til orientering for styret:

- DDAMA – prosjekt for digitalisering og tilgjengeliggjøring av de topografiske arkivene ved de arkeologiske samlingene (avhengig av prosjektstøtte fra NFR)
- Overføring av to databaser med humanosteologisk material til MUSIT
  - (Det finnes to nasjonale databaser for humanosteologisk materiale i Norge. Schreinerbasen ved Anatomisk institutt og skjelettbasen ved NIKU. MUSIT har nå en god anledning til å overta dataene og integrere dem i en felles applikasjon.)
- Evaluering og anbefaling av systemer for feltdokumentasjon
  - (Intrasis er testet i 2010, og en foreløpig rapport for uttestingen er utformet. Faggruppe feltdokumentasjon forventes å komme med en endelig anbefaling før feltseongen i 2011. Det vil være nødvendig å nedfelle en kravspesifikasjon ved anskaffelse av system, slik at museenes sentrale behov dekkes før anskaffelse.)
- Utvikling av felles stedsmodul for kulturhistorie
  - (Det er ønskelig å utvikle en felles stedsmodul med referanselister og historikk for matrikkelinformasjon. I 2010 er det utarbeidet en felles stedstabell for VM og KHMs distrikter. Foreløpig er denne implementert i respektive gjenstandsbaser. Det er i 2011 ønskelig at alle museene gis mulighet til å laste inn sine referanselister for stedsinformasjon i en felles tabell, samt å implementere den felles stedsmodulen for fotobasen.)
- Utgravninger – Askeladden
  - (Riksantikvaren skal begynne å jobbe med håndtering av dispensasjoner i nye Askeladden, og en del av det blir hvilke opplysninger forvaltningen trenger når en utgravning er avsluttet. Opplysningene skal ligge i en MUSIT-base eller i Askeladden. Det må diskuteres hvilke felt som hører hjemme hos museene og hvilke som hører hjemme i Askeladden.)
- Konservering
  - (Utarbeide fane integrert i gjenstandsbasen for registrering av konserveringsopplysninger tilsvarende modelleringen av forvaltningsfanen. Krever at faggruppe konservering blir aktiv igjen. Målet er kort beskrevet siden det skal gjennomføres i 2012.)
- Web-arbeid (videreutvikle webapplikasjonene)