

# Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt MUSIT Ny IT-arkitektur 5. september 2016 kl. 1500 – 1600

**Møtested:** Videomøte

**Tid:** 5. september 2016. Kl. 1500-1600

**Til stede:**

Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO

Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS

Toril Moen, Artsdatabanken

Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forskning

Susan Matland, MUSIT

**Sekretær:** Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT

**Saksliste:**

1. Status for tiltak igangsatt for å få bedre fremdrift i piloten
2. Fremdriftsplan

**Referat:**

**1. Status for tiltak igangsatt for å få bedre fremdrift i piloten**

Daglig leder informerte styringsgruppen om de forsinkelser som prosjektet har hatt og at det er identifisert og igangsatt en rekke tiltak for å få fortgang i arbeidet.

Prosjektleder orienterte om de ulike tiltakene, samt status for disse:

- 1) Forenkling av arkitekturen:
  - a) To av mikrotjenestene slås sammen (skaper mindre usikkerhet, kompliserte oppgaver kan løses mye enklere). *Status: Arbeid med omskrivning/sammenslåing pågår.*
  - b) Full refaktorering av mikrotjeneste for hendelser spesifikk for magasin (ikke generell for alt mulig, koden blir enklere å forstå og forvalte). *Status: Arbeid med omskrivning pågår.*
- 2) Elastic Search vil ikke bli tatt i bruk som del av piloten. *Status: Nødvendige tilpasninger for søk og uthenting av data uten bruk av ElasticSearch er identifisert og implementert.*
- 3) Oppgaver defineres annerledes, mer fokus på helheten, bruk av storyboards. *Status: Storyboard tatt i bruk, mest mulig hensiktsmessig inndeling av oppgaver vurderes i hvert tilfelle.*
- 4) Fokus på mer/bedre dialog mellom frontend- og backendutviklerne. *Status: Har blitt mye bedre, men må følges opp fremover.*

- 5) Fokus på tydelig kommunikasjon, være sikker på at motpart har forstått. *Status: Har blitt mye bedre, men fortsatt behov for å jobbe med dette i teamet.*
- 6) Bli flinkere til å be om litt hjelp for å komme på rett spor i problemløsning, trenger ikke finne ut av alt på egenhånd. *Status: Har blitt mye bedre, men behov for jevnlig påminnelser.*
- 7) Unngå unødvendig generalisering og teoretisk tilnærming. *Status: Foreløpig ingen bedring, må jobbe mer med dette (men gjelder kun enkelte).*
- 8) Sjekkliste og strengere håndheving i kodegjennomgang for å ivareta god kodeskikk, testdekning, mm. *Status: Ikke igangsatt, avventer punkt 1.*
- 9) Tettere oppfølging av at estimater overholdes. *Status: Har blitt bedre, men store forskjeller. Må fortsatt jobbes med.*

Styringsgruppen ble informert om at kontrakten med Acando for innleie av systemarkitekt er blitt avsluttet. Det er flere årsaker til dette, men de viktigste er at arkitekturen var i overkant komplisert, manglende oppfølging av kodenstandard og testdekning, og veldig dårlige kommunikasjonsevner.

## 2. Fremdriftsplan

Prosjektleder orienterte om justert fremdriftsplan for piloten. Planen utarbeidet etter at teamet har hatt full gjennomgang og re-estimering av gjenstående arbeid i piloten. Styringsgruppen tar den nye planen til etterretning.

## 3. Eventuelt

Det ble etterlyst en exit strategi for prosjektet av Gard. Susan informerte om at det dette vil bli utarbeidet i god tid før årsmøte i februar.

Referent: Line Arild Sjø

22.09.2016