

MUSIT; Felles koordineringsgruppene - Handlingsplan 2018

1. juli – 31. desember 2018

UM= Universitetsmuseet i Bergen, UiB

VM= NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU

KHM= Kulturhistorisk museum, UiO

NHM= Naturhistorisk museum, UiO

AM= Arkeologisk Museum, UiS

TMU = Tromsø museum - Universitetsmuseet, (TMU)

USIT= UiO senter for informasjonsteknologi.

DS= DS-gruppe for datafangst og samlingsforvaltning ved USIT.

Innledning

Nedenfor er Koordineringsgruppene handlingsplan for 2018. Handlingsplanen er koordineringsgruppene redskap for å sikre kontinuitet og samordning ved museene. Tiltakene fra 1. januar – 1. juli 2018 enten forsetter (som 01 og 02), eller er nevnt/merket som avsluttet (Grønn felt).

Overordnet oppgaver for Koordineringsgruppene

01	MUSIT IT-arkitektur; Plan for avvikling av gamle Delphi-systemet	Felles	
	Prosjekteier: Daglig leder		
	Prosjektleder: Daglig leder, produkteier		
	Beskrivelse: I forbindelse med IT-arkitekturarbeid skal de gamle løsningene utfases. Både USIT og MUSIT er interessert å avvikle de gamle løsningene så fort som mulig, ikke minst på grunn av kostnader ved å drifte to systemer samtidig. Dette blir en viktig satsing i 2018 hvor MUSIT og USIT må jobbe tett sammen for å lage en plan for avvikling av de gamle klientene på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Denne planen må sees i sammenheng med utvikling av det nye systemet, og migrering av datasettene.		
#	Delmål	Frist	Deltakere
	Avviklingsplan for Delphi-klientene. Rapport	Uke 12. Ferdig	Arbeidsgruppe: Karstein Hårsaker (NTNU VM), Espen Uleberg (UiO KHM), Ellen A. Jordal (UiO USIT), Eirik Rindal (UiO NHM)
	Arbeidsgruppe. Utvikling kravspek. Marine evertebrater (person, sted, tid/dato, takson)	Mai. Ferdig.	Bjørn Petter Løvfall, Karstein Hårsaker, Stein Olsen, Eirik Rindal
	Arbeidsgruppe. Kravspek. for å se på hvilken tilpassing som må gjøres for at geologi/paleontologi kan benytte evertebrat del av zoologimodulen.	August	Forslag til personer: Hans Arne Nakrem (NHM), Torkel Johansen (VM), ???

02 Modularbeid objektmodulen		Felles
	Prosjekteier: Koordineringsgruppene	
	Prosjektleder: Daglig leder, produkteier	
	Beskrivelse: Plan for avvikling av Delphi-klientene ligger til grunn for valgt rekkefølge av modularbeidet. Øverst i tabellen er moduler under arbeid høsten 2018.	
	Delmål	Deltakere museene
Objekt		Solfrid Hjelmtveit (UM), Karstein Hårsaker (VM), Torkel Johansen (VM), Hans Arne Nakrem (NHM), Espen Uleberg (KHM), Arne Johan Nærø (AM)
	-Zoologi a. marine evertebrater	Karstein Hårsaker (VM), Bjørn Petter Løfall (NHM), Stein Olsen (USIT). Andre tas inn etter behov
	-Modulering av: Person, sted, tid, taxon	Karstein Hårsaker (VM), Bjørn Petter Løfall (NHM), Stein Olsen (USIT). DS, Stein Olsen ansvarlig. Frist 23. oktober.
	-lån inn/ut	
	b. entomologi	

	-Botanikk a. alger b. karplanter c. sopp d. lav e. moser	Bjørn Petter Løfall (NHM), Tommy Prestø (VM), Heini Rámá (UiT), Jenny Smedmark (UiB), Stein Olsen (USIT). Andre tas inn etter behov
	Geologi/Paleontologi	

Nedenfor er de deler av objektmodulen som står på vent (ikke i prioritertrekkefølge).

	Arkeologi	
	Dokumentasjon/arkiv	
	Etnografi	
	Fotobasen	
	Numismatikk	

Gjennomført/avsluttet modulering i 2018

	Konservering	Ferdigstilt for bruk av naturhistorie
	Dokumentasjon/arkiv	Ferdig forbruk i analyse-modulen

03 Felleskvalitetssystem – hovedprosjektet				Felles
Prosjekteier: MUSIT styreleder				
Prosjektleder: Daglig leder, prosjektleder				
<p>Beskrivelse: Universitets- og Høgskolerådet – Museumsutvalget (UHRM) vedtok i vårmøtet 21. april 2016 å be MUSIT utarbeide forslag til organisering av et hovedprosjekt for etablering av <i>felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning</i>. MUSITs styre behandlet forespørselen fra UHRM i møte 23. juni 2016 og vedtok å <i>påta seg oppdraget under forutsetning av at MUSIT tildeles tilstrekkelige midler til gjennomføringen av prosjektet</i>. MUSIT har tidligere, på oppdrag fra UHRM, gjennomført et forprosjekt i tilknytning til et <i>Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning</i>. Forprosjektet leverte rapporten <i>Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning – Forprosjekt</i> til URHM mars 2016.</p> <p>Kommentar: MUSITs koordineringsgrupper for natur- og kultur har faglig ansvar for forankring av prosjektet ved museene.</p>				
	#	Rutiner	Frist	Arbeids/referansegrupper
			2018	Deltakere / Museene
		Analyse		Nils Anfinset (UM), Kari Hjelle (UM), Lene Melheim (KHM), Tanja Larssen (UiT), Marie K. Foreid (UiT), Birgitte Skar (VM), Mika Bendiksbj (VM), Mari Hogestol (AM), Gunnhild Marthinsen (NHM)
		Aksesjon / Mottak		Kristine O. Sørgaard (AM), Tor Arne Waraas (UM), Solfrid Hjelmtveit (UM), Margrete Simonsen (KHM), Tanja Larssen (UiT), Odile Wallerath (UiT), Jenny Kalseth (VM), Tommy Presto (VM)
		Bevaring		Cora Oschmann (AM), Hana Lukesova (UM), Birgit W. Hansen (KHM), Lon Lønnve (NHM), Julia H. Dammann (UiT), Håkon Dhlen (UiT), Odlie Wallerath (UiT), Elizabeth Peacock (VM)
		Dokumentasjons-samling		Kristine O. Sørgaard (AM), Melanie Wrigglesworth (UM), Monica K. Hansen (UiT), Odile Wallerath (UiT), Per Djursvoll (UM)
		Feltarbeid – ikke arkeologi		Torbjørn Ekrem (VM), Jon Kongsrud (UM), Erik Daniel Fredh (AM), Anette Högström (UiT), Arne Perminow (KHM), Gunnhild Marthinsen (NHM), Per Djursvol (UM)
		Foto		Margareth Hana Buer (AM), Kirsten J. Helgeland (KHM), Sveinulf Hegstad (UiT), Karsten Sund (NHM), Espen Uleberg (KHM)
		Lån inn/ut		Astri Botnen (UM), Birgit Maixmer (VM), Einar Timdal (NHM), Hanne Aanestad (KHM), Heini Rämä (UiT), Tanja Larssen (UiT), Tor Arne Waraas (UM), Åsa D. Hauken (AM)
		Policy		Asbjørn Engevik (UM), Fridtjof Mehlum (NHM), Galina Gusarova (UiT), Jenny Smedmark (UM), Lars Groseth (KHM), Mari Høgestøl (AM), Torkel Johansen (VM), Torkild Bakken (VM), Trude Fonneland (AM)

		Sikring		Håkon Dhlen (UiT), John Hansen (UiT), Marielle Bergh (UM), Morten Sylvester (VM), Soraya Rodrigues (UiB), Åge Pedersen (AM)
--	--	---------	--	---

04 MUSIT Høstseminar				Felles	
Prosjekteier: Koordineringsgruppene					
Prosjektleder: Daglig leder					
Beskrivelse: MUSIT høstseminar 23-24 oktober 2018.					
#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene	
	Felles seminar -2 dager	Programmet klart juni 2018	Arbeidsgruppen består av: FKG v/Jenny Smedmark og Espen Uleberg	Alle	

05 MUSIT / GBIF – dump, Natur				Natur	
Prosjekteier: Daglig leder					
Prosjektleder: Eirik Rindal / Anders G. Finstad ansvarlig					
Beskrivelse: Utvikle GBIF dumpen til å inneholde alle MUSIT felter. I tråd med MUSITs strategiske plan skal man legge til rette for deling av data med andre aktører. Generelt skal alle/de fleste dataene gjøres tilgjengelig. Det er i dag en del trøbbel med eksport til Artskart. Feil og unøyaktigheter i hvordan data kjøres ut fra Musitbasene til Artskart rettes opp.					
#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene, m.m.	USIT person og tid
D1	Oppdatering		Andres Finstad, Dag Endresen, Eirik Rindal	Dag Endresen, VM	

06 Oppdatere stedsregister i forhold til nye kommuneinndelinger				Kultur	
Prosjekteier: Daglig leder					
Prosjektleder: Espen Uleberg					
Beskrivelse: Kommunesammenslåing gjør det nødvendig å oppdatere stedsregisteret i gjenstandsbasen, arkeologi. I 2018 gjelder det sammenslåing av Larvik og Lardal til den nye Larvik kommune, Tjøme og Nøtterøy blir Færder kommune, Rissa og Leksvik blir Indre Fosen kommune. Dessuten er Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til det nye Trøndelag fylke. Det blir flere sammenslåinger av fylker og kommuner i 2020. Det må tas høyde for at det vil bli flere endringer i årene som kommer og at man tenker på hvordan et oppdateringsskript kan gjenbrukes. Registret er ferdig oppdatert for Østlandet per april 2018.					
#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene	USIT person og tid
D1	Oppdatering	1 okt.	Espen Uleberg	Espen Uleberg	

07	MUSIT botanikk, migrering av LAV og MOSE til Botanikkapplikasjon					Natur
	Prosjekteier: Daglig leder					
	Prosjektleder: Einar Timdal, Tor Tønsberg					
	Beskrivelse: Migrere Lavbasen og mosebasen i Bergen fra gammelt system over til MUSITbasen. 2017 ble lav og mose migrerte for VM. Med migrering av UM materiale vil alle museene ha overført lov og mose til botanikkapplikasjonen.					
	#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene	USIT person og tid
	D1	Migrering av lav og mose fra UM til botanikkapplikasjonen	1.juli	Tor Tønsberg	Astri Botnen, Tor Tønsberg, Einar Timdal, Bjørn Petter Løfall	V. Bakken

08	GDPR					Alle
	Prosjekteier: Koordineringsgruppene					
	Prosjektleder: Daglig leder, Eirik Rindal					
	Beskrivelse: EUs nye personvernsforordning (GDPR) er ventet å tre i kraft i Norge den 1. juli 2018. Dette kan medføre endringer på hvordan MUSIT og museene kan behandle og lagre personopplysninger. For å sørge for at man handler i tråd med det nye lovverket, må MUSIT utarbeide og godkjenne nye retningslinjer for behandling av personopplysning som er i tråd med GDPR. Innføre tiltakene ved museene knyttet til opprydding m.m. av MUSITs-basene.					
	#	Delmål	Frist	Ansvar	Deltakere museene	USIT person og tid
		Lage handlingsplan for kartlegging av personopplysninger og etterlevelse av GDPR		Dagligleder		
	D1	Utarbeide retningslinjer for behandling og innlegging av personopplysninger i MUSIT-basene		Databasekoordinatorene,	alle	
	D2	Opplæring, saksbehandlere ved museene		Databasekoordinatorene	Alle	
		Fjerning/sletting personopplysninger av særlig kategori. TOPARK		Databasekoordinatorene	UM, VM	

		Oppdatere MUSITs Wiki		Daglig leder		
--	--	--------------------------	--	--------------	--	--