

Styringsgruppe forprosjektet: MUSITs IT-arkitektur

(Saksnr. 2015/7866)

Fremdriftsplan for prosjektet

1:

Vurdering av forskjellige konsepter som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen

Ferdig: 18. Juni

Dette gjøres for å kunne komme frem til et beslutningsgrunnlag som skal brukes til å rangere ulike konsepter og å anbefale valg av konsept.

2:

Vurdering av IT politiske føringer som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen

Ferdig: 2. juli

Vurdering av hvilke IT-politiske føringer som er relevante å ta hensyn til i prosjektet, samt hvordan det er tenkt at disse skal ivaretas.

3:

Utarbeide prosjektbegrunnelse

Ferdig: 10. august

Etablere et styringsredskap for å vurdere om grunnlaget for å sette i gang prosjektet fremdeles er gyldig basert på forholdet mellom kostnader og forventede gevinster som er omtalte i samfunnsøkonomisk analyse. En videre detaljering av det valgte konseptet som er anbefalt i den samfunnsøkonomiske analysen.

4:

Utarbeide prosjektforslag

Ferdig: 17. august

Beskrivelse av det anbefalte konseptet fra den samfunnsøkonomiske analysen.

5:

Utarbeide faseplan for planleggingsfasen

Ferdig: 24. august

Faseplanen tar for seg ulike aktiviteter, forventet fremdrift og ressursbehov, som forventes i planleggingsfasen. Faseplanen inngår i beslutningsunderlaget for å avgjøre om man skal gå videre med planleggingsfasen.

Punkt 1 og 2 vil inngå i samme dokument. Punkt 3, 4 og 5 vil være separate dokumenter. Har beregnet at det blir liten eller ingen aktivitet i juli på grunnnet ferieavvikling.

Prosjektleder

Stig Owe Olsen

29.05.2015