
Handlingsplan for kulturhistorie 2013 
 

Dette er en foreløpig, overordnet prioritering av arbeidsoppgaver i 2013. Endelig prioritering vil 

bli gjort når detaljerte prosjektplaner med milepæler er utarbeidet i januar 2013. Prosjektplanene 

vil følges opp av koordineringsgruppen, og kan oversendes styret ved behov/ etter ønske. 

 

Mål 1: Utvikle en felles gjenstandsdatabase og -applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger 

 

Tiltak i 2013: Felles referanselister 

Beskrivelse: Det ligger nå referanselister/autoritetslister i hver av de fem arkeologiske museenes 

databaser. Tiltaket vil så langt det er mulig skape felles referanselister for litteratur, 

forslag_til_form, funnkategori, gjenstandstyper, materiale, innkomst, karttyper, person og lokalitet. 

Dette vil effektivisere videre systemutviklingsarbeid i basen, og er derfor prioritert høyest. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG DUG Timer Kroner 

300 210 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, VM 200, AM 200, TMU 200, UM 200 totalt 1000 

Rapportering: 

Prognose:  

 

 

Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger 

 

Tiltak i 2013: Aksesjonsmodul 

Beskrivelse: Aksesjonsmodul gjenstår for å få dekket den grunnleggende gjenstandshåndteringen 

ved de arkeologiske samlingene i museene.  Faggruppa vil utarbeide en detaljert kravspesifikasjon 

som tar hensyn til arbeidsflyten ved alle museene og også i størst mulig grad andre kulturhistoriske 

samlinger enn de arkeologiske. Omfanget av den arkeologiske tilveksten gjør likevel at en løsning 

for det arkeologiske materialet har prioritet.  Kravspesifikasjonen skal være klar til 1. februar 

2013. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

450 315 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering:  

Prognose:  



Mål 2: Videreutvikle felles gjenstandsdatabase og applikasjon for museenes arkeologiske 

objektsamlinger (Forts.) 
 

Tiltak i 2013: Strekkoding 

Beskrivelse: Strekkoding av gjenstander vil gjøre logistikken for museenes håndtering av 

gjenstander mer effektiv. Museene vil beskrive gjenstandsflyt og klarlegge hvor ytterligere 

funksjonalitet knyttet til avlesing av strekkoder vil gjøre arbeidet ved museene mer effektivt.  

Dette kan særlig gjelde flytting, revidering og større utlån.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 105 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 100, VM 100, AM 100, TMU 100, UM 100 totalt 500 

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

Mål 3: Utvikle modul for konservering i gjenstandsdatabasen, arkeologi, migrere 

databaser 

 

Tiltak i 2013: Ferdigstille ny modul for konservering  

Beskrivelse: En ny konserveringsmodul er utviklet i gjenstandsbase arkeologi. Testing av 

modulen startet i november 2012. Den skal etter planen settes i produksjon før 1. februar. Deretter 

skal eksisterende konserveringsbaser migreres. 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

konservering 

Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 105 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UM 100, VM 100, totalt 500 

Rapportering:  

Prognose:. 

 

 

  



Mål 4: Etnografi/nyere kulturhistorie/migrering av databaser  

 

Tiltak i 2011: Tilpasning av etnografibasen/migrering av data 

Beskrivelse: Faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie skal beskrive nødvendige endringer i 

eksisterende gjenstandsbase for etnografi ved KHM for å en felles løsning for. 

Parallelt med endringene skal det arbeides videre med mapping og migrering av eksisterende baser 

ved UM og TMU.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 200, TMU 200, UM 200, VM 200, totalt 900 

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

Mål 5: Konvertering/migrering av databaser  

 

Tiltak i 2011: Konvertering/migrering av arkeologiske gjenstandsbaser 

Beskrivelse: Museene har sendt inn oversikt over databaser som skal migreres. Utvikling av 

importrutine fra Intrasis til gjenstandsbasen vil gjøre migreringen mer effektiv. På grunnlag av 

denne lista og museenes mappinger av basene vil faggruppa prioritere.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

gjenstandsbase, 

arkeologi 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

500 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): KHM 200, TMU 200, UM 200, totalt 600 

Rapportering:  

Prognose:  

 

  



Mål 5: Konvertering/migrering av databaser  (Forts.) 

 

Tiltak i 2011: Konvertering/migrering top.ark.-filer 

Beskrivelse: VM har meldt inn behov for konvertering av filer og rydding i topark-basen. Det er 

usikkert hvor mye DUG-arbeid dette vil innebære.  

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

DUG og faggruppe 

etnografi og nyere 

kulturhistorie 

Faggruppen og DUG  Timer Kroner 

175 350 000 

Ressursinnsats museene (timer): VM 100, totalt 100 

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

Mål 6: Videreutvikling av fotobasen for kulturhistorie 

 

Tiltak i 2012: Videreutvikle applikasjonen 

Beskrivelse: Målet er en videreføring av mål 6 fra handlingsplan for 2012. MP5 og MP9 fullføres 

i 2013 dersom de ikke blir ferdigstilt i 2012. MP5 er en generell funksjon som kan brukes i flere 

applikasjoner. 

 

Delmålene er: 

 MP5 – antall treff ved søk i basen 

 MP9 Felt for fritekstsøk i søketreet til fotobasen 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 

Faggruppen og DUG Faggruppen og DUG Timer Kroner 

150 105 000 

Ressursinnsats museene (timer): AM 100, KHM 100, TMU 100, UM 100, VM 100, totalt 500 

Rapportering:  

Prognose:  

 

 

  



Prioritering 

Handlingsplanen presenterer hovedpunktene i forslag til handlingspan for 2013. 

Koordineringsgruppa vil legge fram detaljert prioritering innen 1. februar 2013.  

 

Andre tiltak  

Oppgave i 2013: I tillegg til de ovenfor nevnte punktene som involverer DUG er det også tiltak 

som krever større innsats ved museene, men ikke er DUG-arbeid. Noen av disse er påbegynt i 

2012 og blir gjennomført i 2013. Andre ble ikke gjennomført i 2012 på grunn av manglende 

ressurser ved museene. 

- Rydding i dublettoppføringer av gjenstander 

- Innlasting av litteraturreferanser for gamle tilvekster 

- Innlasting av navn i feltene "katalogisert av" og "dato" for gamle tilvekster  (påbegynt 

2012) 

- Oppdatering av koordinatangivelser (påbegynt 2012) 

- Oppdatering av presisjonsnivåfeltet i henhold til nye termer (påbegynt 2012) 

- Innlasting av fellesopplysninger der disse er tomme  
- Innlasting av hele katalogtekster i fellesopplysninger og gjenstandsopplysninger 

- Rydding i UNUM-poster  

- Rydding av manglende undernummer   
 

Humanosteologi. Koordineringsgruppa foreslår å nedsette en faggruppe for humanosteologi i 

2013. Koordineringsgruppa vil oversende forslag til mandat til første styremøte i 2013. 


