MUSIT – Handlingsplan 2016, 1. juli – 31. desember.
UM= Bergen Museum, UiB
VM= Vitenskapsmuseet, NTNU
KHM= Kulturhistorisk museum, UiO
NHM= Naturhistorisk museum, UiO
KMN= Agder naturmuseum (under NHM)
AM= Arkeologisk Museum, UiS
TM = Tromsø museum, UiT
DS= USIT Gruppe for datafangst og samlingsforvaltning. 
Innlending
Andre halvdel av 2016 vil prosjektet «Ny IT-arkitektur» ta det aller meste av ressursene tilgjengelig i DS, og det vil derfor ikke legges til nye momenter til handlingsplanen utover de som allerede var på planen for første halvdel av 2016. Enkelte momenter som var planlagt fullført i første halvdel av 2016 har vist seg å ta lengre tid enn planlagt. Dette skyldes delvis at prosjektet «Ny IT-arkitektur» har krev utvikler ressurser fra DS, og behov for mer ryddingsarbeid ved museene enn forventet.
Koordineringsgruppene anser det som viktig å fullføre det løp man har begynt på i 2016. Dette dreier seg i stor grad om migrering av data til allerede utviklede applikasjoner.  
Felles overordnet tiltak
	01
	Workshops - seminarer                                                                                             
	Felles

	
	Prosjekteier: Koordineringsgruppene

	
	Prosjektleder: Daglig leder

	
	Beskrivelse: Seminar for kultur, seminar for natur
Noen felles for natur og kultur. 

	
	#
	Delmål
	Frist
	Ansvar
	Deltakere museene
	USIT 
person og tid

	
	
	Felles seminar -
2. dager
	11-12 okt.
	arbeidsgruppen
	Museene
	
	



	02
	Oppdatert Geografiregister (se sammen med nr. 02)
	Felles

	
	Prosjekteier: Daglig leder

	
	Prosjektleder: Tommy Prestø

	
	Beskrivelse: Hensikten er å få oppdatert geografiregisteret som brukes i MUSIT-basene og å komme med et forslag på hvordan dette arbeidet skal organiseres i fremtiden. 

I forbindelse med at flere nye samlinger migreres over til MUSIT-plattformen har det nå oppstått en situasjon der geografiregisteret til de basene som er migreres ikke stemmer overens med det registeret som allerede finnes i MUSIT-databasene. Det er således behov for en ryddejobb, og en samkjøring for å unngå kaos.
22. nov. Torkel Bakken skal purre på arbeidet, hvordan går det.
Kommentar: Et oppdatert geografiregister som skal benyttes i MUSIT-databasene for Natur

	
	#
	Delmål
	Frist
	Ansvar
	Deltakere museene
	USIT
 person og tid

	
	D1
	Rydde i og standardisere dagens geografiregister i naturhistorie. VM, TMU, BM, NHM
	1. mars
	Tommy Prestø
	Tommy Prestø, Bjørn Petter Løfall, Per Djursvoll, Heini Rämä, Christian Svindset
	Ellen Jordal 

Stein Olsen
	møter

	
	
	Presentasjon på haust seminaret
	Okt
	Tommy Prestø
	
	
	



Kultur/Natur prioritert arbeidsoppgaver i prioriterte rekkefølge
	03
	Migrering av UMs middelalderbase til MusitArkeologi
	Kultur

	
	Prosjekteier: Daglig leder 

	
	Prosjektleder: Gitte Hansen

	
	Beskrivelse: Migrering av Middelalderbasen ved UM. Denne er den eneste større gjenstandssamlingen som gjenstår for å få universitetsmuseenes middelalderfunn inn i MusitArkeologi. Mye av arbeidet består av kvalitetssikring og tilpassing av middelalderbasen i forkant av migreringa, tilrettelegge databasen for migrering og teste resultatet. 

Kommentar: I 2015 har det vært flere forberedende møter mellom UM og DS, og UM har startet rydding i de meget komplekse samlinger av accessbaser slik at vi skal kunne migrere alt i løpet av 2016. 
Bergen museum har arbeidet mye med D1, D2, og D3 og har kommet langt på vei. Tidsramme som ble satt seir ut til å holde. 
Sept. 2016. Brita har hatt permisjon. Er tilbake og forsetter med rydding D2, D3.  

Arbeidet forsetter fra museums side (rydding m.m.) men Ellen nå jobber bare med oppgaver tilknyttet MUSIT Ny IT-arkitektur. 
Arbeidet med innlegging av tabeller/lister inn i systemet skjer i 2017. 

	
	#
	Delmål
	Frist
	Ansvar
	Deltakere museene
	USIT 
person og tid

	
	D1
	Fullstendig mapping av alle kontekster
	1. mars
 
	G. Hansen
	G. Hansen 1 mnd
	
	

	
	D2
	Rydding i gjenstandstermer og materialetermer 
	1. mars
 
	G.Hansen
	Brita Hope 1 mnd

	
	

	
	D3
	Rydding i kontekster
	1. april 
	G.Hansen
	Brita Hope 2 mnd 
	 
	

	
	D4
	Prøvemigrering 
I juli hadde prøvemigrering av et museumsnr. BRM76, som inneholder 11662 kontekstposter og 28728 gjenstandsposter – gikk bra.
	1. juli
	E. Jordal
	
	E. Jordal
	3,0

	
	D5
	Testing av prøvemigrering
Første omgang ferdig. Venter med migrering av andre museumsnr. Etter hvert Brita er ferdig
	27. juni-11. juli
	Brita Hope
	Brita Hope
	Ellen Jordal
	0,5

	
	D6
	Re-testing (hvis nødvendig) BUGS
	5. sept
	Ellen Jordal
	
	Ellen Jordal
	1,0

	
	D7
	Migrering til produksjon
	19. sept
	Ellen Jordal
	
	E. Jordal
	0,5

	
	D8
	Testing av produksjon
	3. okt
	Gitte Hansen
	Gitte Hansen Brita Hope, 2 uker
	
	



	04
	Utarbeide og innføre omforente referanselister (termlister) gjenstander for alle museer i MusitArkeologi
	Kultur

	
	Prosjekteier: Daglig leder 

	
	Prosjektleder: Espen Uleberg

	
	Beskrivelse: Arbeidet med innføring av omforente referanselister ble påbegynt i 2015. Referanselister for periode, funnkategori, og materiale ble gjennomført i 2015. 
Nå gjenstår arbeidet med gjenstandstermer. Nedsettelse av ad-hoc arbeidsgrupper som skal utarbeide lister som inneholder omforente termer (også mapping mot eldre termer) for ulike deler av samlingene; steinalder, jernalder, og middelalder.

Kommentar: Var mål K3 i handlingsplanen for 2015.  Ingen av delmålene ble arbeidet med i jan.-juni del av handlingsplanen. Det er ønskelig at arbeidet gjennomføres før året er slutt. 
Det avholdes et møte den 23. nov, og et møte før jul. Arbeidet med innlegging av tabeller/lister inn i systemet skjer i 2017. 

	
	#
	Delmål
	Frist
	Ansvar
	Deltakere
museene
	USIT person og tid

	
	D1
	Arbeidsgruppe; Steinalder termer/ mapping
	31. des
	Koordinerings-gruppekultur
	Mussene
	
	

	
	D2
	Arbeidsgruppe; Jernalder termer / mapping
	31. des
	Koordinerings-gruppekultur
	Museene
	
	

	
	D3
	Arbeidsgruppe; middealder / mapping
	31. des
	Koordinerings-gruppekultur
	Museene
	
	

	
	D4
	Utgår (implementering)
	
	
	
	
	



	05
	MUSIT botanikk og migrering av LAV

	
	Prosjekteier: Daglig leder

	
	Prosjektleder:

	
	Beskrivelse: Lav-(mose)applikasjonen er testet og tatt i bruk ved VM og TM, men det gjenstår noe migrasjonsarbeid før alle landets moser og lav er samlet i en base.
NHM lav inn først, etterpå UM. Svein Glenndal og Vidar Bakken overtar ansvar for dette fra S. Olsen. Målet er at alt skal være migrerte til jul. 

	
	# 
	Delmål 
	Frist 
	Ansvar 
	Deltakere
museene
	USIT
person og tid

	
	D1
	Migrere UM
Er klar for test import så snart Angela er ferdig med hennes gjennomgang. 
	sept
	Tor Tønsberg
	Astri Botnen, Angela Tuck
	R. Kumar, S. Olsen
	1,0

	
	D2
	ferdig
	juni
	
	
	
	

	
	D3
	Migrere NHM
Test import er i gang (22. sept) avsluttes uke 49, og Einar tester. 
	sept
	Einar Timdal
	Siri Rui, Bjørn Petter Løfall, Einar Timdal
	R. Kumar, S. Olsen
	0,5



	06
	MUSIT botanikk og migrering av MOSER

	
	Prosjekteier: Daglig leder

	
	Prosjektleder:

	
	Beskrivelse Moseapplikasjonen er testet og tatt i bruk ved VM og TM, men det gjenstår noe migrasjonsarbeid før alle landets moser er samlet i en base.
Mose går i produksjon for UM uke 48. 

	
	# 
	Delmål 
	Frist 
	Ansvar 
	Deltakere
museene
	USIT
person og tid

	
	D1
	Migrere UM
	sept
	Tor Tønsberg
	Astri Botnen, Angela Tuck
	R. Kumar, S. Olsen
	1,0

	
	D2
	Migrere NHM
Ferdig
	juli
	Eirik Rindal
	Siri Rui, Oddvar Pedersen
	Vidar Bakken
	0,1

	
	D3
	Moser:UM 30 000 poster
Angela jobb med rydding/mapping
	juli
	Astri Botnen, Angela Tuck, Einar Timdal
	Astri Botnen, Angela Tuck
	R. Kumar
S. Olsen
	1,0




	07
	Zoologiapplikasjon tilpasset evertebrater ( applikasjon) 

	
	Prosjekteier: Daglig leder

	
	Prosjektleder: Torkild Bakken (NTNU)

	
	Beskrivelse: Tilpasse entomologiapplikasjonen og databasen slik at den kan tas i bruk for
marine evertebratgrupper. Det ble utført en kartlegging i 2015 (mål N1-F og N1-M) som
beskriver hvilke endringer som skal til for å tilpasse entomologiapplikasjonen til marine
evertebratgrupper.
D5 er i gang men skal ikke inn i basen før NHM setter data inn i sub-collections/tabeller baserte på VM arbeid. A-H. Rønning har permisjon i 3 mnd. Trenger en diskusjon/oppklaring i forhold til krepsdyr. 
D4 VM har fått midler fra Artsdatabanken for å forbedre koordinatorene dette arbeid vil ta ca. 1-2 mnd. Ellers er alt klart til migrering. 


	
	# 
	Delmål 
	Frist 
	Ansvar 
	Deltakere
museene
	USIT
person og tid

	
	D1
	ferdig
	
	
	
	
	

	
	D2
	Marine evertebrater;
UM migrering av
diverse accessbaser

	
	Endre Willassen
Jon A. Kongsrud
	Per Djursvoll,
Angela Tuck
	Vidar Bakken
	1,0

	
	D3
	Utgår (TM Migrering)
	
	
	
	
	

	
	D4
	Marine evertebrater;
VM migrering i gang, ferdig til jul. 
	
	Karstein Hårsaker 
	
	Vidar Bakken
	1,0

	
	D5
	Marine evertebrater;
NHM migrering 
	
	Ann-Helen
Rønning
Perm. 3 mnd.
	Åse
Willhelmsen
	Vidar Bakken
	1,0



	08
	Entomologibasene og migrere av resterende datasett til MUSIT-systemet

	
	Prosjekteier: Daglig leder

	
	Prosjektleder:

	
	Beskrivelse Applikasjonen var ferdig i 2014 og siden den gang har det pågått et migrasjonsarbeid. Det gjenstår fremdeles noen datasets ved museene som bør migreres over til MUSIT plattformen.
Jostein er tilbake fra felt og forsetter med jobben. Forventer innlegging av ca. 98.000 poster til uke (23).
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	# 
	Delmål 
	Frist 
	Ansvar 
	Deltakere
museene
	USIT 
person og tid

	
	D1
	TM migrering
	
	Jostein Kjærandsen
	
	V. Bakken
	1,0

	
	D2
	Ferdig
	
	
	
	
	

	
	D3
	Ferdig
	
	
	
	
	

	
	D4
	Utgår (NHM-typesamlingen)
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