

26/5-2017

TEMA: Felles Kvalitetssystem - orientering

MØTEDATO: 30.10.2017

## Felles Kvalitetssystem

### Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 1. oktober – 19. oktober 2017

- MUSIT har inngått en avtale med Naturhistorisk museum for frikjøp av Eirik Rindal som prosjektleder fra 1. okt 2017 til ca. 1. juli 2018 i en 80 % stilling.
- Daglig leder skal inn i prosjektet etter behov.

### Økonomi:

- I prosjektbeskrivelse står det at museet som prosjektlederen er frikjøpt fra skal ha det budsjettmessige ansvar i prosjektet. I etterkant ble det sett på mer hensiktsmessig at MUSIT beholdt dette ansvar.
- Daglig leder har hatt et møte med økonomi ved USIT og har opprettet et budsjettmessig tiltak og en tiltakskode for prosjektet.
- Mussene har fått tilsendt faktura med anmodning for innbetaling av deres andel av prosjektet.

### Videre:

- Prosjektet skal presenteres på MUSITs høst seminar (23-24 okt.) med gruppearbeid. Innspillet fra gruppearbeidet brukes videre i prioritering av arbeidet.
- Prosjektet står på møteagenda på felles koordineringsgruppene møte den 30. okt. Prosjektleder – Eirik Rindal skal presentere prosjektet og de skal oppnevne diverse referansegrupper på møtet.
- 31. oktober skal prosjektleder og daglig leder for MUSIT holde et informasjonsmøte for de ansatte på museet i Bergen.
- Uke 48 er det planlagt informasjonsmøter ved de ulike museene.
- Styringsgruppen skal ha sitt første møte den 9. november.