

19/4-2017

TEMA: Felles Kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning

MØTEDATO: 28.06.2017

Opstart av for Hovedprosjekt - «Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning»

Eirik Rindal fra Naturhistorisk museum har blitt engasjerte som prosjektlederen i 80 % stilling fra 1. oktober 2017 i ca. ni måneder. Prosjektet avsluttes i 2018.

I styremøtet den 28. juni vedtok MUSITs styre å nedsette en styringsgruppe for prosjektet. *Styringsgruppens representanter skal bestå av:*

- Monika K. Hansen (TMU) -kultur
- Arne Johan Nærøy (AM) -kultur
- Kristian Hassel (VM) -natur
- Susan Matland - Daglig leder i MUSIT
- Eirik Rindal (NHM) - Prosjektleder (sekretær)

Styringsgruppen skal sikre at prosjektet holder fokus, og at ansvar og myndighet er klarlagt. I tillegg er styringsgruppen ansvarlig for å oversende forslagene til felles rutiner/retningslinjer godkjent av koordineringsgruppene til museene. Styringsgruppen er også ansvarlig for å skrive sluttrapporten og å oversende den til MUSITs styre for godkjenning.

Funksjonsperioden for styringsgruppen er satt fra 1. september 2017 til hovedprosjektet avsluttes i 2018.

I skisse for hovedprosjektet skal koordineringsgruppene;

- Har ansvar for forankring av de faglige og tidsmessige prioriteringene i prosjektet hos universitetsmuseene.
- Utpeker medlemmer til referansegruppe(r). Referansegruppen(e) opprettes for hver felles rutine/ retningslinje, eventuelt for et sett av rutiner/retningslinjer.
- Godkjenner forslag til felles rutiner/retningslinjer utarbeidet av referansegruppene.
- Legger fram forslag til styringsgruppen for hvordan kvalitetssystemet skal vedlikeholdes og gjøres elektronisk tilgjengelig.